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APUNTES DE COSTOS DE CONSTRUCCION 

 
1- ¿Para qué nos sirve calcular los costos de construcción en una obra cualquiera? 

 Para conocer los valores que se pueden invertir en ella. 

 Para organizar los items que se van a considerar en una obra. 

 Para estimar los rendimientos de cada ítem y por consiguiente el tiempo que se      
necesita para la ejecución de una obra (Programar la ejecución de obra). Con esto se 

estima también la cantidad de personal administrativo y cuadrillas de trabajo necesarias 

para el desarrollo de la obra. 

 Para llevar un CONTROL de la obra antes, durante y después de su construcción, así:  

-ANTES: Porque se calculan los valores posibles a invertir con un buen porcentaje de 

acierto dependiendo de la calidad y certeza con que se estimen los valores y actividades. 

 -DURANTE: Porque nos permite hacer un seguimiento en el proceso constructivo paso a 

paso corrigiendo o ajustando los items y valores según lo conveniente para el desarrollo 

de la obra. Se controlan los costos durante su ejecución, tanto en precios de mano de 

obra, equipos, transportes y materiales como de cantidades. 

 -DESPUES: Porque nos permite evaluar la obra, estimar cuánto se ganó o perdió en 

cada ítem y en general. Estas situaciones permiten hacia el futuro corregir las situaciones 

que no se consideraron acertadamente, además tenderemos una base de datos la cual 

crecerá de acuerdo al trabajo y servirá como soporte para otros trabajos. 

 

2- ¿Qué costos se  consideran en un presupuesto?  

 Costos directos, costos indirectos, costos totales. 
 

- COSTOS DIRECTOS. Aquellos que resultan de evaluar los valores de: materiales, mano 

de obra, equipos y transportes para la ejecución de una obra. Es decir,  son los valores que 

son parte integral y necesarios para el desarrollo directo de una actividad.  

 

- COSTOS INDIRECTOS. Aquellos que  permiten que una actividad se desarrolle mas no 

son parte integral de la misma. Se considera en este punto el A.U.I. 

 

-ADMINISTRACION. Se vincula en este rubro los gastos de personal que dirige, controla 

y cuida la obra, ejemplo gerencia, dirección de obra, residentes, secretarias, mensajeros, 

almacenistas, maestro general, equipo de topografía, conductores, etc y los gastos legales 

como pólizas, seguros, timbres y legalización del contrato.  

 

-UTILIDAD. La cual es la ganancia que aspira obtener el contratista al concluir una obra.  

  

-IMPREVISTOS. Con este rubro se estiman los posibles contratiempos o gastos extras que 

pueden surgir al ejecutar un ítem en el cual no se consideró determinada situación, como por 

ejemplo compra de plástico para cubrir un pavimento recién construido para protegerlo de la 

lluvia. 
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 El A.U.I. es un porcentaje que se cobra sobre el valor total de los costos directos y cuyo 

valor depende de la complejidad de la obra o la estimación del contratista. 
  

El valor del IVA  es un valor que se cobrará sobre la utilidad prevista y se adicionará a 

los costos indirectos. 

 

- COSTOS TOTALES. Es la suma de los costos directos e indirectos y equivalen al valor 

total de una propuesta. 

 

3- ¿ Cuales son las partes de presupuesto. 

 

ITEM DETALLE UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

PARCIAL 

 CAPITULOS DE OBRA   $ $$$ 

 CAPITULOS DE OBRA   $ $$$ 

 CAPITULOS DE OBRA   $ $$$ 

 CAPITULOS DE OBRA   $ $$$ 

        

  SUMA COSTOS DIRECTOS 
 

                                             

                                                    $$$$$ 

  

COSTOS INDIRECTOS:    

Administración  (A) 

              Utilidad               (U) 

              Imprevistos         (I) 

              I.V.A. 

 

 

                                                           

                                                                $$ 

                                                                $$ 

                                                                $$ 

                                                                $$ 

  

COSTO TOTAL DE LA 

PROPUESTA 

 

                                                   

                                                    $$$$$$$$$ 

 

4. ¿Qué es un ITEM? 

Un item es una actividad que se va a desarrollar dentro de un proceso constructivo y forma 

parte de un capítulo de obra al cual se le debe desarrollar su análisis unitario.  Ejemplo: 

Capítulo: Estructuras en concreto, Item: zapatas de 1,20 x 1,20 

 

5. ¿Qué es un análisis unitario, para que sirve y cuáles son sus partes? 

Un análisis unitario es una evaluación económica de una actividad por unidad de obra en la 

cual se deben evaluar las siguientes partes: materiales, equipo, transportes y mano de obra los 

cuales sumados  nos permite estimar el costo para su ejecución.  

Mediante la concepción y unión de varios análisis unitarios se logra el valor de un 

presupuesto de una obra determinada. 

 

6. ¿Qué es un análisis unitario básico? De un ejemplo. 
Es un análisis del cual se van a desprender otros análisis para su completa ejecución en obra, 

ejemplos, el análisis del Mortero 1:4  nos va a servir para definir el análisis unitario de 
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pañetes. El análisis unitario del concreto de 3000 PSI nos sirve para definir los análisis 

unitarios de la estructura en concreto. 

 

7. Cómo se conforma un análisis unitario definiendo cada parte, ejemplos: 

Un análisis unitario comprende las siguientes partes: materiales, equipo, transporte, mano de 

obra. Estos se deben ajustar a unos requisitos para su aceptación en obra los cuales se los 

solicita en las especificaciones técnicas de obra y tienen que ver con su calidad antes de la 

ejecución del item, durante el proceso constructivo y su estabilidad para la entrega final para 

la puesta en servicio. 

 

El análisis unitario debe especificar muy claramente el ítem al que se refiere, su unidad de 

evaluación o medida, el detalle de cada uno de sus componentes con sus rendimientos, 

valores, tarifas y desperdicios. Ejemplo: 

Item 3.2 

Detalle: Mampostería en ladrillo común, espesor 12 cm. 

Unidad de medida: M2 

Rendimientos: 12 m2 / día / cuadrilla. 

Desperdicio:   2 % 

 

MATERIALES. Son los elementos necesarios en cuanto a materiales se refiere para llevar a 

cabo el desarrollo de una actividad. Es de recalcar, que éstos se deben ajustar a las 

especificaciones técnicas para su aceptación. Por cada material se debe considerar la cantidad  

necesaria para ejecutar la unidad en cuestión, su porcentaje de desperdicio, su valor unitario y 

su valor parcial. 

 

EQUIPO: Se considerarán los equipos especiales o herramientas menores para el desarrollo 

de una actividad. Estos se deben evaluar teniendo en cuenta sus tarifas y rendimientos. El uso 

de los equipos se define de acuerdo a las condiciones de trabajo y la complejidad de la  

actividad a desarrollarse. 

 

TRANSPORTES. Cuando exista la necesidad de transportar materiales es necesario tener en 

cuenta los costos de transporte, para ello se debe definir el tipo de vehículo adecuado para 

nuestros fines y si es dentro o fuera del sitio de trabajo. Al igual que el punto anterior, el costo 

del combustible y del operador se los debe incluir en la tarifa.  

 

MANO DE OBRA. Son los valores que se consideran para adelantar una actividad o ítem 

teniendo en cuenta el trabajo de las personas que lo adelantan, por lo tanto para su evaluación 

se deben considerar los siguientes aspectos: prestaciones sociales, rendimientos. Para la 

evaluación de la mano de obra es conveniente la conformación de cuadrillas de trabajo. 

 

8. ¿Qué es una cuadrilla de trabajo? 

Es un grupo de personas especializadas para el desarrollo de una labor determinada, ejemplo: 

mampostería, instalaciones eléctricas, excavaciones, etc. El número de personas y su calidad 

se la define de acuerdo  a las necesidades. En obra se implementarán tantas cuadrillas como 

sean necesarias para el desarrollo de un actividad en forma eficiente y oportuna.  


